



ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
15^{fed} o Ragfyr 2021

TEITL:	Adroddiad Cynnydd Bargaen Twf Canolbarth Cymru
AWDUR:	Cathy Martin, Rheolwr Gweithrediadau – Bargaen Twf Canolbarth Cymru

1. Pwrpas yr Adroddiad

1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw nodi'r cynnydd a'r camau nesaf sy'n ymwneud ag ef:

- Diweddariad ar y cerrig milltir sy'n weddill ar ddatblygiad strategol y Fargaen Twf (hyd at CBT)
- Diweddariad a'r camau nesaf wrth i'r Fargaen Twf symud i'r cam nesaf o gynllunio ar gyfer cyflawni (CBT a tu hwnt)

2. Penderfyniad(au) a Geisir

2.1. Dim – adroddiad er gwybodaeth

3. Cefndir

3.1. Bydd yr aelodau'n ymwybodol o adrodd yn rheolaidd i Fwrdd GMW, y bu sawl cam ar y daith i sicrhau Bargaen Twf Canolbarth Cymru gyda'r ddwy Lywodraeth. Mae'r tabl canlynol yn rhoi diweddariad o'r hyn sydd wedi'i gwblhau hyd yma, yr hyn sy'n parhau ar hyn o bryd, a'r hyn sy'n weddill:

Carreg filltir	Pwrpas	Lle ystyriwyd	Statws
Gweithdai ymgynghori a brechwastau busnes	Amrywiaeth o frechwastau busnes a thrafodaethau rhanbarthol ar y cynigion cynnar ar gyfer y Fargaen Twf fel rhan o waith AECOM, gweithdai dilynol yn 2019.	Ar draws rhanbarth	2018-2019
Cytundeb Rhyng-Awdurdod 1	Sefydlu trefniadau llywodraethu cynnar	Cabinedau ALI	Cyflawnwyd (Mawrth 2019)

**EITEM 4.1 AR YR AGENDA
BWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
15/12/21**

Gweledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru	Dogfen strategaeth – man cychwyn i negyddu cyddestun a rhaglen ar gyfer datblygiad y Fargen Dwf.	Bwrdd TCC (penderfyniad), ESG (cyngor strategol)	Cyflawnwyd (Ebrill 2020)
Adolygiad Dilysiad Prosiect (PVR)	Sicrwydd cyntaf ar y Fargen – sefydlu parodrwydd y Portffolio i lwyddo.	Uwch Berchnogion Cyfrifol (SROs)	Cyflawnwyd (Hydref 2020)
Pennau Termau	Cytundeb Gwleidyddol – amlinellu sgôp eang a maint ariannu y fargen, trefniadau sicrwydd a llywodraethu, a'r cydgytundebau yr holl bartion i ddod a'r fargen yn ei flaen.	Bwrdd TCC (penderfyniad), ESG (cyngor strategol)	Cyflawnwyd (Rhagfyr 2020)
Cytundeb Rhyng-Awdurdod 2	Wedi ei ddiwygio i gynnwys y cyfnod hyd at Cytundeb Barga Terfynol FDA), ac i gynnwys y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.	Bwrdd TCC (llywio), Cabinets ALI (penderfyniad)	Cyflawnwyd (Gorffennaf 2021)
Achos Busnes Portffolio Strategol (v0.3)	Gosod seiliau ar gyfer y Portffolio, rhest hir a mandad ar gyfer datblygu pellach.	Bwrdd TCC (penderfyniad), ESG (cyngor strategol)	Cyflawnwyd (Mawrth 2021)
Adnoddau (Swyddfa Rheoli Portffolio - PoMO)	Model adnoddau wedi ei ddatblygu i'r PoMO – drwy law arian ESF P5 (arian Ewrop).	Bwrdd TCC (llywio), Cabinets ALI (penderfyniad a cytundeb ffurfiol ar ESF P5)	Sefydlwyd Gorffennaf-Awst 2021
Achos Busnes Portffolio (v1)	Drafft ar gyfer cyflwyno i'r Llywodraeth i gefnogi FDA – bydd fersiynau pellach yn cael eu datblygu/cysidrogan y Bwrdd cyn penderfyniadau allweddol – fel nodir isod.	ESG (cyngor strategol ar achos strategol + economaidd ac opsiynau'r rhestr hir yn unig v0.3) Bwrdd TCC (penderfyniad i gyflwyno drafft at adolygiad)	Cyflwynwyd i'r ddwy Lywodraeth Hydref 2021

**EITEM 4.1 AR YR AGENDA
BWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU
15/12/21**

Adolygiad Swyddog Cyfrifo (AOR)	Sicrwydd: adolygiad arweinir gan y Llywodraeth o'r Achos Busnes Portffolio a dogfennaeth cefnogol. Adolygiad ffurfiol wneith ddarparu'r rhanbarth/Llywodraeth gyda adolygiad sicrwydd – gydag argymhellion	Comisiynwyd ac ystyriwyd gan y Bwrdd Gweithredu Bargeinion Twf a Dinesig Cymreig (ar sail y wybodaeth gyflwynwyd gan Fwrdd TCC)	Wedi cwblhau: Adroddiad wedi ei dderbyn 5 ^{ed} Tachwedd 21
Ar y gweill nawr (Rhagfyr 2021)....			
Cytundeb Rhyng-Awdurdod 3	I osod allan trefniadau ar gyfer gweithredu'r Fargen & i gynnwys cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp sector breifat newydd.	Bwrdd TCC (llywio), Cabinedau Awdurdodau Lleol (penderfyniad/cytuno)	Ystyrir yng nghyfarfod y Bwrdd heddiw. Cabinedau Powys a Ceredigion i gytuno iddo wedyn ac arwyddo.
Grŵp Cynghori Economaidd	Sefydlu grŵp cynghori sector breifat newydd (yn unol a phenderfyniad Bwrdd TCC ar y cylch gorchwyl o fewn IAA3).	Bwrdd TCC (penderfyniad)	Ar y gweill: Tachwedd – Rhagfyr 2021

<p>Cytundeb Bargen Terfynol (FDA)</p>	<p>Cytundeb annibynnol, rhwymol gyfreithiol, ("Cytundeb Telerau Cyffredin") i'w wneud rhwng partion y fargen a fydd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau generig y bwriedir iddynt fod yn berthnasol ac y dylid eu dilyn gan bob partner delio mewn perthynas â'r fframwaith bargaen gyffredinol. Er enghraifft, cyfrinachedd, datrys anghydfodau ac ati (h.y. bydd y cytundeb hwn yn gytundeb trosfwaol ac ni fydd yn benodol i unrhyw brosiect neu raglen benodol).</p>	<p>Bwrdd TCC (penderfyniad – o fewn sgôp IAA2)</p>	<p>Wedi ei gytuno gan Bwrdd TCC 11^{fed} Tachwedd – targed i gwblhau Rhagfyr 2021, yn ddibynnol ar brosesau UKG/WG.</p>
<p><i>Cerrig milltir yn weddill (Ionawr-Ebrill 2022)....</i></p>			
<p>Achos Busnes Portffolio (v2)</p>	<p>Drafft wedi ei adolygu, yn cymryd i ystyriaeth:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adroddiad ac argymhellion yr AOR • Manylion rhaglen a phrosiect pellach 	<p>Bwrdd TCC (penderfyniad)</p>	<p>Targed: Mawrth 2022</p>
<p>PAR / Gateway 0</p>	<p>Sicrwydd: bydd adolygiad sicrwydd cyfun dan arweiniad y llywodraeth o'r Achos Busnes Portffolio a dogfennaeth ategol - yn darparu Adolygiad Sicrwydd Prosiect cyfun (PAR) ac adolygiad ffurfiol "Gateway 0" o'r cyn-gyflenwi Portffolio, a phlymio dwfn wedi'i deilwra i mewn i unrhyw materion / pryderon sy'n weddill ar ôl yr AOR. Bydd yn darparu adolygiad sicrwydd terfynol, cyn i unrhyw gyllid gael ei gytuno i'r rhanbarth.</p>	<p>Comisiynwyd ac ystyriwyd gan y Bwrdd Gweithredu Bargeinion Twf a Dinesig Cymreig (ar sail y wybodaeth gyflwynwyd gan Fwrdd TCC)</p>	<p>Targed: Mawrth 2022</p>

<p>Llythyr Cynnig Grant (Yn flynyddol)</p>	<p>Gweinidogion LIC ac UKG sy'n gwneud penderfyniad ynghylch rhyddhau cyllid blynyddol i'r Bargeinion. Llywir y cwts hyn gan argymhellion a wnaed gan WCGIB.¹.</p> <p>Er gwaethaf y bydd monitro / gwerthuso cynnydd pob C&GD yn weithgaredd parhaus, mae angen adolygiad blynyddol o gynnydd cyn rhyddhau cyllid blynyddol. Bydd hyn ar ffurf asesiad o ystod o ddogfennaeth a chyflwyniad i WCGIB gan bob Partner Cyflenwi Rhanbarthol Bargeinion Twf a Dinesig.</p>	<p>Bwrdd TCC (cytuno'r adroddiad blynyddol – wedyn bydd yr ariannu yn cael ei gytuno/adolygu gan y WCGIB)</p>	<p>Targed: Ebrill 2022 (er y bydd yn dibynnu'n llwyr ar ganlyniad y PAR/Gate 0, a gallu'r rhanbarth i ddatblygu a chytuno ar fanylion rhaglen / prosiect).</p>
--	---	---	--

4. Cynnydd ar y Fargen Dwf

Adolygiad Swyddog Cyfrifo (AOR)

- 4.1. Mae Adolygiad Swyddog Cyfrifyddu (AOR) yr Achos Busnes Portffolio (PBC) a dogfennau ategol bellach wedi'i gwblhau a derbyniwyd adroddiad terfynol gan y SROs. Yn gyffredinol, roedd yr adroddiad yn gadarnhaol iawn gyda dim ond 10 argymhelliad a fwriadwyd i gryfhau'r PBC, cynorthwyo i liniaru risgiau a gwella'r gobai o gyflawni'n llwyddiannus.
- 4.2. Mae'r adroddiad yn cydnabod bod y PBC mewn cyfnod datblygu cynnar ac i bob pwrpas yn darparu cyfeiriad teithio, a bod y rhaglenni a'r prosiectau cyfansoddol a nodwyd ar ddechrau'r broses datblygu achos busnes. O'r herwydd, cydnabuwyd bod y wybodaeth ar lefel prosiect a gynhwysir yn y PBC, yn enwedig ar gostau cyfalaf a thybjaethau cyllido, yn ddangosol iawn.
- 4.3. Mae Cynllun Gweithredu wedi'i ddatblygu a'i gytuno gyda SROs ar gyfer gweithredu'r argymhellion. Dosbarthwyd hwn i Lywodraethau'r DU a Chymru ac rydym yn aros am adborth ynghylch pa ddiwygiadau y mae angen eu hymgorffori cyn-FDA, a beth y gellir ei wneud wedi hynny.
- 4.4. Gan ystyried arsylwadau gan yr AOR, mae'r PBC yn cael ei ddiweddarau ar hyn o bryd lle bo angen fel rhan o broses yr FDA. Bydd adolygiad mwy sylweddol yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf wrth i'r prosiectau ddatblygu ac wrth i wybodaeth bellach fod ar gael i lywio'r broses.

¹ Welsh City and Growth Deals Implementation Board (Joint UK and Welsh Government Board)

Cytundeb Bargen Derfynol (FDA)

- 4.5. Yn dilyn cymeradwyaeth Bwrdd GMW ar 11eg Tachwedd 21 mae Llywodraethau'r DU a Chymru ar hyn o bryd yn adolygu dogfen yr FDA a byddant gyda'i gilydd yn anfon diwygiadau y gofynnwyd amdanynt cyn cyfarfod Bwrdd Gweithredu Dinasoedd a Bargeinion Twf Cymru (WCGIB) ar 14eg Rhagfyr.
- 4.6. Yn amodol ar gymeradwyaeth WCGIB, cynhelir digwyddiad llofnodi rhithwir gydag Arweinwyr a Gweinidogion perthnasol. Trafodwyd dyddiadau dros dro ond mae hyn yn dibynnu ar argaeledd Gweinidogion.

Grŵp Cynghori Economaidd (EAG)

- 4.7. Cyhoeddwyd galwad i bartïon â diddordeb ddod ymlaen i ymuno â'r grŵp hwn ganol mis Tachwedd ac mae ceisiadau'n cael eu hystyried gyda'r bwriad o gadarnhau penodiadau yn y Flwyddyn Newydd.

Recriwtio (Swyddfa Rheoli Portffolio)

- 4.8. Mae recriwtio ar y gweill i benodi Rheolwr Rhaglen ar gyfer y thema Ynni, gyda recriwtio ar gyfer Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn dilyn yn y Flwyddyn Newydd.

5. Camau Nesaf

Cynllunio ar gyfer cyflwyno'r Fargen

- 5.1. Mae gwaith sylweddol o'n blaenau, ac mae'r PoMO yn mapio'r camau a'r camau gweithredu allweddol i drosglwyddo o FDA i gyflawni Deal. Bydd y PoMO yn gweithio i sicrhau bod Aelodau ar gyfer cyfarfod nesaf y Bwrdd:
- yn glir ynghylch cynnydd yn erbyn argymhellion AOR a phrif agweddau'r Achos Busnes Portffolio y bydd angen eu diweddarau ar gyfer yr iteriad nesaf (erbyn mis Chwefror / Mawrth 2022).
 - yn cael eu briffio, ac yn glir ynghylch y broses sicrwydd a chymeradwyo ar gyfer yr Achos Busnes Portffolio a sut y dyfernir y llythyrau cynnig grant (amcangyfrif o amseriad Mawrth / Ebrill 2022).
 - Yn glir ar gynllun gwaith ymlaen llaw Bwrdd GMW a'r llwybr a'r amserlenni disgwylidig ar gyfer Achosion Busnes y Rhaglen i ddod ymlaen, ac yna Achosion Busnes Prosiect (rhagwelir ar ôl Ebrill 2022).

Datblygiad Rhaglen

- 5.2. Datblygu Rhaglenni Digidol: mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu ar gyfer y Rhaglen Ddigidol, a fydd yn nodi'r camau ar gyfer sefydlu bwrdd rhaglen a dwyn achos busnes y rhaglen ymlaen i Fwrdd GMW yn y Flwyddyn Newydd.
- 5.3. Gwnaed gwaith yn ddiweddar gan y grŵp llywio i sefydlu a phrofi methodoleg asesu a blaenoriaethu ar gyfer tua 80 o brosiectau ar y rhestr hir.
- 5.4. Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau: Trwy'r gwaith cychwynnol, nodwyd deuddeg safle strategol posibl ar gyfer Canolbarth Cymru. Mae cynllun yn cael ei roi ar

waith i adolygu'r safleoedd allweddol hyn - cyflawnadwyedd, cyfyngiadau a thrafodaethau manylach gyda pherchnogion tir i bennu blaenoriaethau cychwynnol o ran ymyrraeth GD.

Datblygiad Prosiect

- 5.5. Mae mwyafrif y prosiectau wedi cyflwyno ffurflen diweddarau cynnydd ac mae'r rhain wrthi'n cael eu hadolygu. Y cam nesaf yw i brosiectau gyflwyno SOCs diwygiedig i'w hadolygu'n ffurfiol.
- 5.6. Mae'r broses gymeradwyo a sicrhau yn cael ei mapio ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei thrafod gan Grŵp Rheoli GMW i ddechrau, cyn i'r Bwrdd GMW gymeradwyo'r dull gweithredu.

6. Goblygiadau Cyfreithiol

- 6.1. Nid oes goblygiadau cyfreithiol yn codi o'r adroddiad yma.

7. Goblygiadau Adnoddau Dynol

- 7.1. Nid oes goblygiadau adnoddau dynol yn codi o'r adroddiad yma.

8. Goblygiadau Ariannol

- 8.1. Nid oes goblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad yma.