



ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU

23 Mehefin 2023

TEITL:	Adroddiad ynghylch Bargaen Twf Canolbarth Cymru
AWDUR:	Cathy Martin, Rheolwr Gweithrediadau – Bargaen Twf Canolbarth Cymru

1 Diben yr adroddiad

- 1.1 Diben yr adroddiad hwn yw cyflwyno'r canlynol:
- trosolwg byr o'r cynnydd a'r camau nesaf yn ymwneud â Bargaen Twf Canolbarth Cymru
 - y Templed Arfarnu Achos Busnes Amlinellol

2 Penderfyniad(au) a geisir

- 2.1 Nodi'r cynnydd hyd yma
2.2 Nodi'r broses arfarnu achos busnes amlinellol

3 Cefndir ac ystyriaethau perthnasol

- 3.1 Ers i Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru gymeradwyo Achos Busnes Strategol wedi'i ddiweddarau y Portffolio (fersiwn 2.1) a'r dogfennau ategol ar 28 Mawrth 2023, mae'r dogfennau wedi'u cyflwyno yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i'w hadolygu yn rhan o'r broses o ystyried rhoi Llythyr Dyfarnu Grant ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.
- 3.2 Mae'r adborth a gafwyd hyd yma wedi bod yn gadarnhaol iawn, gan gynnwys yn dilyn cyflwyniad a roddwyd i Fwrdd Gweithredu Bargeinion Twf a Bargeinion Dinesig Cymru ar 29 Mawrth gan Uwch-berchnogion Cyfrifol y Portffolio a'r Swyddogion Arweiniol Strategol. Mae'r Adolygiad Sicrwydd ym mis Chwefror, a roddodd y Fargen Twf yn y categori Oren/Gwyrdd, wedi helpu i gyfrannu i'r sefyllfa gadarnhaol hon ac yn dangos bod y rhanbarth yn barod i gael y cyllid ac i symud ymlaen i gyflawni'r Fargen Twf.
- 3.3 Mae'r ystyriaeth o ddyfarnu'r cyllid i Ganolbarth Cymru bellach yn dilyn proses a osodwyd rhwng y ddwy lywodraeth a disgwyliwn glywed y canlyniad yn yr wythnosau nesaf.

4 Cyflawni

- 4.1 Ers dechrau 2023, mae llawer o'r gwaith wedi bod yn canolbwyntio ar ddiweddarau Achos Busnes Strategol y Portffolio a'r dogfennau ategol. Mae'r ffocws bellach wedi symud i symud ymlaen gyda datblygiad achos busnes Rhaglenni a Phrosiectau i symud yn nes at gyflawni.
- 4.2 Mae'r Noddwyr Prosiectau ar gyfer y prosiectau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer

ar hyn o bryd yn parhau â'r gwaith o ddatblygu achosion busnes ac rydym yn disgwyl i ragor o Achosion Amlinellol Strategol gael eu cyflwyno i'r Bwrdd yn ei gyfarfod ym mis Medi, ynghyd â'r cyntaf o'r Achosion Busnes Amlinellol. Yn wreiddiol, roeddem yn disgwyl i rai Achosion Busnes Amlinellol gael eu cyflwyno ym mis Chwefror/Mawrth, ond mae angen gwneud mwy o waith i'w datblygu.

- 4.3 Wrth baratoi ar gyfer cyflwyno'r Achosion Busnes Amlinellol, mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi datblygu'r broses arfarnu ymhellach i ystyried y meini prawf asesu ar gyfer y cam nesaf hwn - gweler atodiad 1. Mae hwn wedi'i ddsbarthu i'r Grŵp Cynghori Economaidd i gael mewnbwn.
- 4.4 Fel gyda'r arfarniadau SOC, bydd y tîm adolygu yn cyflwyno'r canfyddiadau i'r Grŵp Rheoli i'w hadolygu a bydd argymhellion yn cael eu cyflwyno wedyn i gyfarfod nesaf Bwrdd TCC sydd ar gael.
- 4.5 Mae'r ddwy Raglen yn dod yn eu blaen yn dda. Mae'r Rhaglen Ddigidol yn cyflwyno prosiectau erbyn hyn, ac mae'r Rhaglen Safleoedd ac Eiddo ar fin cwblhau'r gwaith o asesu safleoedd.
- 4.6 Mae cynlluniau'n cael eu creu ar gyfer adolygiadau sicrwydd yng nghyswllt y ddwy Raglen ac yng nghyswllt Prosiectau os ydynt wedi cyrraedd cam yr Achos Busnes Amlinellol. Bydd hynny'n cynyddu hyder o ran cyflawni, ac o ran gwybod bod y prosesau cywir wedi'u dilyn ac ar waith ar gyfer gweithredu yn y dyfodol.
- 4.7 Mae Trosolwg Portffolio yn dangos y cerrig milltir allweddol a'r camau nesaf i'w gweld yn Atodiad 2.

5 Llywodraethu

- 5.1 Mae adolygiad wedi'i gynnal o drefniadau'r 'Grŵp Rheoli' (sef un o argymhellion Adolygiad Sicrwydd y Portffolio). Mae Rhan 1 wedi troi'n Fwrdd Cyflawni Portffolio'r Fargen Twf, ac mae ganddo Gylch Gorchwyl diwygiedig ac aelodaeth fwy cyfyngedig er mwyn sicrhau trafodaethau mwy penodol.

6 Adnoddau

- 6.1 Mae adnoddau staffio'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'u hadolygu, yn rhannol oherwydd newidiadau i gyllid ond hefyd oherwydd bod hynny'n un o'r argymhellion yn Adolygiad Sicrwydd y Portffolio, er mwyn sicrhau bod y swyddi cywir ar waith neu bod y bobl gywir yn cael eu recriwtio i symud y Fargen Twf ymlaen i'r cam nesaf.
- 6.2 Cynigir bod 4 o'r swyddi 'craidd' presennol yn parhau (y Rheolwr Gweithrediadau, Rheolwyr Rhaglenni x 2, y Swyddog Dadansoddi a Chefnogi Portffolio) a bod swydd Rheolwr Prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn gorffen ar 31 Gorffennaf 2023 pan fydd cyllid y Gronfa honno'n dod i ben.
- 6.3 Bydd angen ymestyn contractau ar gyfer y swyddi 'craidd' sy'n weddill, ond ni ellir gwneud hynny nes y ceir sicrwydd ynghylch cyllid y Fargen Twf. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt â swyddogion Adnoddau Dynol.
- 6.4 Cynigir bod swydd Swyddog Cyfathrebu Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau dan drefniant secondio, gyda'r cyllid yn cael ei rannu rhwng amryw swyddogaethau

rhanbarthol Tyfu Canolbarth Cymru. Bydd y swydd yn parhau i gael ei chynnal gan Ceredigion, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, a bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda swyddfeydd y wasg yn y ddau awdurdod lleol.

- 6.5 Mae swyddi eraill yn cael eu cynnig hefyd, sef swydd weinyddu a swydd Rheolwr Prosiectau a Pherfformiad. Mae'r ddwy swydd i'w cadarnhau.
- 6.6 Diwedd mis Mai yw dyddiad cau'r tendr am gymorth technegol i'r Portffolio. Yna, bydd yr ymatebion yn cael eu hadolygu a bydd y prosesau dyfarnu contract yn cael eu dilyn.

7 Cyllid

Proffil Cyfalaf

- 7.1 Yn dilyn trafodaethau â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, mae ymarfer ailbroffilio wedi'i gynnal yng nghyswllt y cyllid sydd i'w ryddhau i'r rhanbarth ar gyfer y flwyddyn gyntaf, sy'n cyd-fynd yn well â'r gwariant a ragwelir yn hytrach na bod ei broffil yn wastad. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt â'r Swyddog Adran 151 ynghylch sut mae symud ymlaen.
- 7.2 Mae cynigion wedi'u cyflwyno i'r ddwy Lywodraeth ac rydym yn aros am ymateb.

Cyllideb TCC

- 7.3 Mae ymarfer caffael wedi'i gynnal i ddarparu cymorth technegol i'r Cynllun Twf, yn enwedig i gefnogi gwaith Achos Busnes Portffolio a gwerthusiadau Achos Busnes Rhaglen/Prosiect.
- 7.4 Mae cyflenwr a ffeirir wedi'i adnabod, gyda'r bwriad o gyhoeddi contractau dros yr wythnos neu ddwy nesaf. Bydd y contract yn cynnwys cymorth am 5 mlynedd i alluogi cyson o tua £80k y flwyddyn. Nodwyd hyn fel cost o fewn y gyllideb a osodwyd ar gyfer 2023/24 gyda'r bwriad o'i gynnwys yn y blynyddoedd i ddod.

8 Buddsoddi gan y Sector Preifat

- 8.1 Mae sicrhau'r Buddsoddi gan y Sector Preifat, sy'n ofynnol i gyflawni'r Fargen Twf, yn dal yn risg uchel ar draws y Portffolio ac mae'n rhywbeth y mae'r ddwy Lywodraeth yn pryderu amdano.
- 8.2 Cynigir bod y Grŵp Cynghori Economaidd yn perchenogi'r Strategaeth ar gyfer Buddsoddi gan y Sector Preifat. Mae'r gwaith o egluro ei rôl o ran cyflawni wedi bod yn mynd yn ei flaen yn dda ac mae nifer o drafodaethau wedi'u cynnal hyd yma. Dyma'r egwyddorion allweddol:
 - Cyfathrebu: cryfhau ymwybyddiaeth o Fargen Twf Canolbarth Cymru ac o gyfleoedd (yn uniongyrchol drwy'r prosiectau, ac yn anuniongyrchol hefyd drwy gyfleoedd o ran cadwynau cyflenwi).
 - Gwybodaeth arbenigol: defnyddio'r Grŵp Cynghori Economaidd a rhanddeiliaid ehangach i wella dulliau gweithredu.
 - Meithrin partneriaethau: datblygu cysylltiadau a gwella ymwybyddiaeth o'r Fargen Twf, yr hyn y mae'n ei wneud a'r hyn y gall ei gynnig.
 - Anghenion busnes: gweithio'n agos gyda darparwr newydd Busnes Cymru

i alinio anghenion/gofynion o ran cymorth.

9 Risg

9.1 Mae'r Gofrestr Risg a Materion wedi'i diweddarau ac mae risgiau eraill wedi'u hychwanegu er mwyn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol ac argymhellion Adolygiad Sicrwydd y Portffolio. Dyma'r prif risgiau presennol:

- Adnoddau'r Swyddfa Rheoli Portffolio: roedd Adolygiad Sicrwydd y Portffolio yn argymhell cynyddu capasiti'r Swyddfa; mae angen cyllid i sicrhau swyddi.
- Costau adeiladu'n codi / problemau'n ymwneud â chadwynau cyflenwi / costau oherwydd chwyddiant: maent yn parhau'n broblem, yn enwedig i Noddwyr Prosiectau.
- Adnoddau ariannol i gyflawni'r Fargen Twf: defnyddio rhan o gyllid y Fargen Twf at ddiben arbennig, cyfraniadau yn y dyfodol gan awdurdodau lleol.
- Buddsoddi gan y sector preifat: mae'n dal yn ystyriaeth allweddol i Lywodraethau, a rhoddir pwys ar weld strategaeth ar waith.

10 Cyfathrebu ac Ymgysylltu

10.1 Mae llythyrau newyddion misol yn cael eu llunio o hyd ac maent yn boblogaidd iawn (cafwyd canmoliaeth iddynt gan gydweithwyr mewn Llywodraeth ymhlith pobl eraill).

10.2 Mae cynllun gweithgarwch blaengar ar waith i fapio cyfleoedd a sicrhau bod cyfathrebu rhagweithiol yn digwydd. Mae'r cynllun yn cynnwys:

- Datganiad i'r wasg, ar gyfer mis Mehefin, ynghylch y ffaith bod Llythyr Dyfarnu Grant y Fargen Twf wedi'i roi, gyda fideo sy'n cynnwys y ddau Arweinydd.
- Gweinidogion yn bwriadu ymweld â'r rhanbarth i gwrdd â'r Arweinwyr rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, ar ôl i'r Llythyr Dyfarnu Grant gael ei roi, felly bydd angen cynllunio hynny.

11 Y camau nesaf

11.1 Isod ceir trosolwg o'r camau nesaf:

Mai/Mehefin	Cynllunio Adolygiadau Sicrwydd Gateway yng nghyswllt Rhaglenni a Phrosiectau.
Mai/Mehefin	Ystyried cynigion y Rhaglen Ddigidol ymhellach.
Mai ymlaen	Achosion Busnes Prosiectau i'w cyflwyno a'u hasesu (6 wedi symud ymlaen i fod yn Achosion Busnes Amlinellol, 3 yn Achosion Amlinellol Strategol).
Mehefin	Asesu ymatebion i'r tendr am gymorth technegol i'r Portffolio a dyfarnu contract.
Mehefin	Llythyr Dyfarnu Grant yn cael ei roi. Datganiadau i'r wasg/gwaith cyfathrebu. Dyddiad rhyddhau'r cyllid i'w gadarnhau.
Mehefin	Achos Busnes wedi'i ddiweddarau ar gyfer y Rhaglen Ddigidol, copi drafft o Achos Busnes ar gyfer y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo yn cael ei gyflwyno.
Mehefin	Ymestyn contractau staff y Swyddfa Rheoli Portffolio.

Gorffennaf	Cynllunio a pharatoi ar gyfer ymweliad Gweinidog â'r rhanbarth.
8 Medi	Grŵp Rheoli – yn cael asesiadau am Achosion Amlinellol Strategol a'r set gyntaf o Achosion Busnes Amlinellol.
29 Medi	Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru – yn cael argymhellion ynghylch Achosion Busnes i'w hystyried.

12 Goblygiadau cyfreithiol

12.1 Dim

13 Goblygiadau o ran adnoddau dynol

13.1 Gweler eitem 6.

14 Goblygiadau ariannol

14.1 Gweler eitem 7.

15 Atodiadau

- Atodiad 1: Fframwaith Arfarnu ABA
- Atodiad 2: Trosolwg Portffolio